Estimativa de tempo de desenvolvimento das funcionalidades embasada em algum método

O Desenvolvimento das funcionalidades do projeto terá a duração de 60 dias, visto que após a conclusão de cada funcionalidade, a mesma passará por uma rigorosa análise crítica para correção e melhorias até o estágio final, onde serão 5 telas com o tempo médio de 12 dias para cada tela, visto que será necessário estudar bastante, sobre as tecnologias que serão implementadas e ainda um tempo será gasto nos testes para deixar totalmente estável para o cliente final. O método foi desenvolvido pelo grupo em reunião, baseada no fluxo de trabalho onde decidimos optar por esse tempo pois é ideal para que podemos estudar e implementar os conceitos

Planejamento do Fluxo de atividades

será desenvolvido da seguinte forma:

- 1. Levantamento de requisitos responsáveis Vanderley da cunha Gonçalves e Arthur lima silva
- 2. Análise do Sistema- responsáveis **Geicilene rodrigues nascimento e Nayandra pinheiro santos**.

3. Desenvolvimento do Sistema

- Criação da classe Ordem de Serviço responsável Geicilene rodrigues nascimento
- Criação da classe de Serviço responsável Danilo Fonseca santos
- Criação da Classe Agenda de Serviço responsável Igor Gabriel Jardim
- Criação da Tela de Login responsável Vanderley Da Cunha Gonçalves
- Criação da Tela cadastrados os clientes responsável Danilo Fonseca santos
- Criação da Tela cadastrar, consultar, alterar e excluir clientes do sistema responsável Igor Gabriel Jardim.
- Criação da Tela para consultar a agenda de serviços responsável Geicilene rodrigues nascimento
- Criação da Tela para gerar ordem de serviço responsável Danilo Fonseca santos
- Criação interface de Enumeração status do Serviço responsável Vanderley Da Cunha Gonçalves

4. Testes

- Testar a Tela de Login responsável Vanderley Da Cunha Gonçalves
- ❖ Testar a Tela cadastrados os clientes responsável Danilo Fonseca santos
- Testar a Tela cadastrar, consultar, alterar e excluir clientes do sistema responsável Igor Gabriel Jardim
- Testar a consulta e inserção de dados no Banco de Dados Responsável Stefane de Paula de jesus.

- Testar a Validação do formulário para cadastro de Clientes Responsável Nayandra pinheiro santos.
- ❖ Testar os Requisitos não Funcionais Quantificável Responsáveis Stefane de Paula de jesus e Geicilene rodrigues nascimento.